

TP3 – Suivi de la planification MOOC

Sommaire

<u>TP3 – Suivi de la planification MOOC</u>	1
Introduction	1
<u>1. Étape 1 – État des lieux</u>	2
1.1 Rappel du planning prévu dans le TP2	2
1.2 Avancement réel	2
1.3 Écarts constatés	2
1.4 Obstacles rencontrés	3
<u>2. Étape 2 – Ajustement du planning</u>	3
2.1 Nouveau planning	3
2.2 Actions correctives	3
2.3 Outil de suivi choisi	4
<u>3. Suivi de l'avancement</u>	4
<u>Conclusion</u>	4

Introduction

Dans le cadre de mon apprentissage du langage Python, j'ai choisi de suivre le MOOC « Apprenez les bases du langage Python » proposé sur OpenClassrooms.

Lors du TP2, j'avais établi un planning prévisionnel sur quatre semaines afin de répartir les différentes parties du cours en fonction de mon emploi du temps de BTS SIO SLAM.

Ce TP3 a pour objectif de faire le point sur mon avancement réel, de comparer les résultats obtenus avec le planning prévu et d'adapter mon organisation en fonction des écarts constatés.

Étape 1 – État des lieux

Rappel du planning prévu dans le TP2

Lors du TP2, j'avais prévu de suivre le MOOC sur quatre semaines avec une charge de travail comprise entre 1 heure et 30 minutes et 2 heures par semaine.

Le planning initial était le suivant :

Semaine	Travail prévu	Temps estimé
Semaine 1	Partie 1 – Installation + Partie 2 – Données	2h00
Semaine 2	Partie 3 – Conditions et boucles	1h30
Semaine 3	Partie 4 – Fonctions et packages	1h00
Semaine 4	Partie 5 – Automatisation et Web scraping + quiz final	1h30

L'objectif était donc de progresser régulièrement tout en conservant du temps pour les autres matières et les projets du BTS SIO.

Avancement réel

Après avoir consulté mon avancement sur la plateforme, j'ai constaté que **45 % du MOOC était réalisé**.

À ce stade, **2 modules sur 6 sont terminés** et environ **5h30 ont été consacrées au MOOC**.

Le suivi réel est présenté ci-dessous :

Module / Semaine	Prévu au TP2	Réalisé	Écart	Statut
Module 1 – Introduction / Installation	2h – Semaine 1	Réalisé	0h ✓	Terminé
Module 2 – Stockage et formatage des données	Semaine 1	Réalisé	0h ✓	Terminé
Module 3 – Conditions et boucles	1h30 – Semaine 2	1h30 environ	-1h ?	En cours
Module 4 – Fonctions et packages	1h – Semaine 3	Non réalisé	—	✗ Non commencé
Module 5 – Automatisation et Web scraping	1h30 – Semaine 4	Non réalisé	—	✗ Non commencé
Quiz final	Semaine 4	Non réalisé	—	✗ Non commencé

Écarts constatés

La progression est légèrement différente de celle prévue dans mon planning initial.

Le principal écart concerne le **module 3**, qui demande davantage de temps que prévu pour assimiler correctement les notions de conditions et de boucles.

Le temps consacré au MOOC est également influencé par mon emploi du temps en BTS SIO. Les cours, les travaux pratiques et les autres devoirs réduisent parfois le temps disponible pour avancer sur le MOOC.

Malgré ces écarts, la progression reste régulière et une partie importante du cours a déjà été réalisée.

Obstacles rencontrés

Plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- le temps disponible chaque semaine peut varier en fonction des devoirs et des TP du BTS ;
- certaines notions de programmation demandent davantage de pratique que prévu ;
- les conditions et les boucles nécessitent de réaliser plusieurs exercices afin de bien comprendre leur fonctionnement ;
- le temps réellement nécessaire peut être supérieur au temps estimé lorsque je rencontre une difficulté dans un exercice.

Ces difficultés m'ont montré que le planning initial devait conserver une certaine souplesse.

Étape 2 – Ajustement du planning

2.1 Nouveau planning

Afin de tenir compte de mon avancement réel, j'ai décidé de modifier légèrement le planning initial.

Le nouveau planning prévoit notamment une séance supplémentaire pour terminer le module 3 avant de commencer les modules suivants.

Semaine	Travail prévu après ajustement	Temps prévu
Semaine 4	Terminer le module 3 – Conditions et boucles	1h00
Semaine 4	Commencer le module 4 – Fonctions et packages	1h00
Semaine 5	Terminer le module 4 + commencer le module 5	1h30
Semaine 6	Terminer le module 5 + quiz final	1h30 à 2h00
Semaine 6	Révisions et rattrapage si nécessaire	30 min à 1h

Ce nouveau planning permet de ne pas abandonner les objectifs du TP2 tout en tenant compte de mon rythme réel.

Actions correctives

Pour réduire le retard constaté, plusieurs actions correctives sont prévues :

- ajouter environ une heure de travail supplémentaire pour terminer le module 3 ;

Fadi ALOUANI

- consacrer des séances courtes mais régulières au MOOC ;
- refaire les exercices lorsque certaines notions ne sont pas suffisamment comprises ;
- réserver une séance de rattrapage avant le quiz final ;
- éviter de commencer un nouveau module tant que les notions principales du précédent ne sont pas maîtrisées.

L'objectif est de privilégier la compréhension plutôt que de simplement terminer rapidement les différentes parties.

Outil de suivi choisi

Pour suivre mon avancement, je vais conserver un **tableau de bord dans mon document de suivi**.

Après chaque séance, je pourrai renseigner :

- le temps réellement passé ;
- le module travaillé ;
- les exercices réalisés ;
- les difficultés rencontrées ;
- le pourcentage d'avancement ;
- les éventuels retards ou avances.

Ce système est simple et adapté à mon organisation car il me permet de visualiser rapidement mon avancement sans utiliser un outil supplémentaire.

Suivi de l'avancement

Mon avancement actuel est de **45 %** du MOOC.

Indicateur	Situation actuelle
Progression globale	45 %
Modules terminés	2 / 6
Temps passé	5h30
Temps total estimé	15h
État	En cours

Le suivi sera actualisé régulièrement jusqu'à la fin du MOOC.

À chaque nouvelle séance, je noterai le temps consacré au cours et les éventuelles difficultés rencontrées. Cela me permettra de comparer mes prévisions avec mon temps réel et d'améliorer mes futures planifications.

Conclusion

Ce suivi m'a permis de comparer mon planning prévisionnel du TP2 avec mon avancement réel.

J'ai constaté que le planning initial était globalement réalisable, mais que certaines notions, notamment les conditions et les boucles en Python, nécessitaient davantage de temps et de pratique que prévu.

J'ai donc décidé d'ajuster mon planning en ajoutant une séance de travail supplémentaire et en répartissant les modules restants sur les semaines suivantes.

Cette expérience me permet également de mieux comprendre l'importance du suivi dans un projet. Un planning doit être suffisamment précis pour donner un objectif, mais également suffisamment flexible pour pouvoir être adapté lorsqu'un imprévu ou une difficulté apparaît.

Je vais continuer à mettre à jour mon tableau de suivi jusqu'à la validation complète du MOOC et du quiz final.